

## **AMBITI DI VALUTAZIONE**

### **Quattro tempi della valutazione**

1. La realizzazione del progetto Prometeo si è avvalsa di un gruppo test realizzato a settembre 2006.
2. Durante tutta la realizzazione del progetto;
3. A scadenze preordinate per la produzione di verifiche da fornire all'Unità di Coordinamento Rete
4. Al termine del progetto con restituzione ai partecipanti

### **Le fasi di realizzazione**

#### **Fase di Impianto**

- Progettazione dell'impianto.
- Predisposizione e attivazione di azioni di disseminazione e promozione del progetto Prometeo
- Individuazione dei soggetti da investire con funzioni di coordinamento, tutoraggio, monitoraggio, verifica e validazione
- Progettazione del Piano Formativo, di utilizzo e di valutazione
- Realizzazione del processo di ricognizione delle risorse documentali della ROP

#### **Fase di Gestione consolidamento e sperimentazione**

- Realizzazione piano formativo (tutoriale e locale)
- Creazione comunità, animazione delle stanze di dominio
- Pubblicazione e consultazione risorse

#### **Fase di Elaborazione delle risultanze**

## **IL PIANO DI VALUTAZIONE**

### **PREVEDE DI**

Valutare le condizioni di start-up del Progetto Prometeo

Raccogliere e valutare le criticità del Progetto

Individuare precocemente problematiche alla realizzazione del progetto

Documentare Valutare eventuali azioni correttive del Progetto

Redigere i report di Progetto finalizzati alla comunicazione con gli utenti di Prometeo, l'UCR, la comunità professionale

### **Fasi operative**

Individuazione delle tappe di realizzazione del progetto

Individuazione di indicatori di qualità relativi alle tappe individuate

Presentazione del Piano di valutazione ai tutor

Predisposizione di strumenti di raccolta dati

Predisposizione di strumenti di valutazione quantitativa e qualitativa delle risorse

Comunicazione periodica dei dati ai soggetti coinvolti

### **STRUMENTI**

Gruppi di lavoro con i Tutor di Prometeo.

Integrazioni con Prometeo Insegna e Prometeo Utilizza

Schede di rilevazione

Software per l'analisi dei dati

### **DESTINATARI**

**Tutte le fasi e gli utenti del Progetto Prometeo**

**Le azioni dei Partner del Progetto Prometeo**



**Responsabile del Progetto:**  
**Dott.ssa Cesarina Prandi**

**Coordinatori del Progetto:**  
**Daniela Resta**  
*Coordinamento, formazione e comunicazione*  
**Alberto Dal Molin**  
*Coordinamento piano di valutazione e qualità*  
**Roberto Quarisa**  
*Coordinamento gestionale del progetto*

**Segreteria del Progetto:**  
**Dott.ssa Silvia Rubino**  
**Sig. Massimo Fogo**

**Disegni: Daniela Resta**



**Il Progetto Prometeo è stato finanziato dalla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta**

**L'associazione Cespi è realizzatrice con la società Goaling del Progetto Prometeo**

Essa svolge attività educative mirate a consolidare e sviluppare le **conoscenze**, le **competenze** e le **prestazioni** dei professionisti della sanità, prendendo attivamente parte al processo **ECM** grazie all'accreditamento, avvenuto nel 2003 presso il Ministero della Sanità per la produzione di attività educazionale e la formazione a distanza. Nel 2006, ha ottenuto la Certificazione di Qualità dall'Ente Certificatore AENOR, secondo la Norma UNI EN ISO 9001/2000.

Centro Collaborante OMS dal 1990 al 2000.



**La società Goaling è ideatrice con l'Associazione Cespi del Progetto Prometeo**

Nasce nel 2005 con l'intento di sostenere il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, nei campi dell'organizzazione, della reingegnerizzazione dei processi e della gestione della conoscenza in contesti complessi.

*Collabora con il CESPI alla realizzazione del progetto*

*la Biblioteca Medica della Fondazione Clelio Angelino di Biella*



**AIL BIELLA FONDAZIONE CLELIO ANGELO**  
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E SOCIALI PER LA CURA DELLE LEUCEMIE  
ONLUS



**Progetto PROMETEO**  
**per la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta**

**FASE 3**  
**PROMETEO Valuta....**



**Coordinamento Dott. Alberto Dal Molin**

Associazione Cespi: Via XX Settembre, 79 - Torino

Tel. 011 4366018 - Fax 011 4357138

e-mail: [segreteria@cespi-centrostudi.it](mailto:segreteria@cespi-centrostudi.it)

[www.cespi-centrostudi.it](http://www.cespi-centrostudi.it)